



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Aides financières en faveur de l'égalité et de l'intégration des personnes handicapées



Rapport intermédiaire

Numéro du projet : 19.I.009

Nom du projet : *Avec les habitants, pour les habitants*

Organisations responsables : Coopérative De L'Habitat Associatif (CODHA) et Fondation Ensemble

Interlocuteur : Stéphanie Guibentif / Jérôme Laederach

1 Remarque préliminaire

Ce rapport dresse un bilan intermédiaire des activités réalisées et permet ainsi de contrôler l'avancement du projet. Nous vous prions de présenter en toute transparence les divergences existantes par rapport à la planification initiale et de les justifier.

2 Démarche

2.1 Activités

Présentez les activités réalisées jusqu'à présent pour atteindre les objectifs de votre projet. Quelles mesures n'avez-vous pas mises en œuvre comme prévu et quelles mesures supplémentaires avez-vous réalisées ?

Les activités présentées dans le dossier initial ont été réalisées dans l'ensemble comme prévu avec un décalage temporel dû à la crise COVID. Le chantier a été suspendu et de fait, les activités rythmées par celui-ci également. L'entrée dans les logements a été repoussée au mois de mars 2021. La fin de la démarche participative initialement prévue en 2022, sera décalée en conséquence en 2023.

Comme nous l'avons expliqué dans le dossier initial, cette démarche participative pilote s'élabore en partie de manière empirique. Nous nous laissons la latitude d'adapter le programme en fonction des éléments saillants qui en ressortent et des observations que nous pouvons faire des ateliers précédents en termes de soutien et d'accompagnement.

A cet égard, nous avons eu la plaisante surprise de constater que les activités liées aux espaces extérieurs et jardinage ont eu un grand succès. Elles ont remporté l'adhésion et l'investissement de tous les futur.e.s habitants, bénéficiaires et coopératrices.teurs confondu.e.s. De ces expériences est née une envie forte de leur part de réorienter le projet d'aménagements paysagers vers un projet collectif d'aménagement vivrier à long terme. En conséquence, nous avons travaillé avec les architectes et paysagistes pour modifier certaines implantations, remplacer certaines essences ornementales par des fruitiers, libérer des zones de pleine terre appropriables ainsi que des zones potagères. Pour soutenir cette démarche, nous avons ajouté deux ateliers «jardin et planification». Nous planifions d'en ajouter d'autres au calendrier afin d'accompagner les habitant.e.s jusqu'à l'aboutissement du projet d'aménagements extérieurs.

Activités réalisées

Ce qui n'a pas pu être mis en œuvre comme prévu

Mesures supplémentaires réalisées

Ce qui a dû être reporté ou reste à venir

Mai 2017

Rencontre échelle projet

1ère rencontre entre les 2 publics-cible de futur.e.s habitant.e.s, familles des bénéficiaires et équipe socio-éducative

> vivre ensemble / identification de comportements, conflits potentiels et résolution
> récolte de proposition de noms pour la future association des habitant.e.s et usager.e.s des immeubles

(Cie caméléon, J.Gaudin, Waniouchka, Groupe Participation, équipe pédagogique FE)

Octobre 2017

Atelier Cuisine

> vivre ensemble / observation fine des nécessités ergonomiques, fonctionnelles et

	environnementale de la future cuisine commune (Id-Geo, J.Gaudin, Waniouchka, Groupe Participation, équipe pédagogique FE)
Février 2018	Atelier Couleurs 1 – Usages des espaces communs > vivre ensemble / identification des désirs et usages / appropriation du plan et de l'espace (Inroom, J.Gaudin, Waniouchka, Groupe Participation, équipe pédagogique FE)
Septembre 2018	Séances Rencontre avec les publics-cibles - Présentation du processus participatif auprès des coopérateurs Codha > information / consultation / récolte des craintes et envies > récolte de propositions de noms pour la future association des habitant.e.s et usager.e.s des immeubles (J.Gaudin, Groupe Participation)
Octobre 2018	Séances Rencontre avec les publics-cibles - Présentation du processus participatif auprès des équipes pédagogiques de la fondation Ensemble > information / consultation / récolte des craintes et envies > récolte de propositions de noms pour la future association des habitant.e.s et usager.e.s des immeubles (J.Gaudin, Groupe Participation)
Novembre 2018	Séances Rencontre avec les publics-cibles - Présentation du processus participatif auprès des bénéficiaires et familles de la fondation Ensemble > information / consultation / récolte des craintes et envies > récolte de propositions de noms pour la future association des habitant.e.s et usager.e.s des immeubles (J.Gaudin, Groupe Participation)
Décembre 2018	Synthèse des 3 séances publics-cibles > information / détermination des objectifs de la suite de la démarche participative / formation de groupes de réflexion et de travail
Janvier à mai 2019	Groupe de réflexion sur les profils des futur-e-s habitant-e-s, future gestion, organisation et fonctionnement des espaces communs, activités et attribution des ateliers > vivre ensemble / structure collective / apprentissage du choix et vote (J.Gaudin, Waniouchka, Groupe Participation, équipe pédagogique FE, familles, équipe recherche HES)
Février 2019	Fête d'ouverture de chantier – inauguration de «l'espace chantier» > vivre ensemble / identification des acteurs du chantier et des lieux / rencontre avec les constructeurs et ouvriers / échanges sur les métiers du chantier / apprivoisement de l'espace / création d'une œuvre collective (J.Gaudin, Groupe Participation, équipe pédagogique FE, équipe recherche HES)
Juin 2019	Atelier couleurs 2 – Exploration des couleurs et matières > vivre ensemble / manipulation, recherches de couleurs et matériaux en fonction des usages identifiés / appropriation du projet (Inroom, J.Gaudin, Waniouchka, Groupe Participation, équipe pédagogique FE, équipe recherche HES)
Juillet 2019	Bouquet de chantier > célébration / consolidation des liens avec les acteurs du chantier / appropriation de l'espace, production d'œuvre collective > récolte de propositions de noms pour la future association des habitant.e.s et usager.e.s des immeubles (tous intervenants)
Septembre 2019	Construction de bacs de jardinage en bois (plusieurs séances) > vivre ensemble / motricité fine et usages / appropriation des espaces extérieurs /

	<p>apprentissage de techniques (Menuisier – éducateur FE, Groupe Participation, équipe pédagogique FE)</p>
Septembre 2019	<p>Atelier jardin de chantier et aménagement des espaces extérieurs > vivre ensemble / motricité fine et usages / appropriation des espaces extérieurs / apprentissage de techniques (Jardinier, J.Gaudin, Waniouchka, Groupe Participation, équipe pédagogique FE, équipe recherche HES)</p> <p>+</p> <p>Atelier Couleurs 3 – restitution et choix finaux grandeur nature en situation > vivre ensemble / Choix collectifs, apprentissage du vote (Inroom, J.Gaudin, Waniouchka, Groupe Participation, équipe pédagogique FE, équipe recherche HES) > récolte de propositions de noms pour la future association des habitant.e.s et usager.e.s des immeubles</p>
Juin 2020	<p>Séance Retrouvailles post-COVID Atelier noms du projet / « Fais visiter ton appartement à ton voisin » Lancement des groupes de travail sur les futurs statuts de l'association et rédaction d'une charte « règles de vie »</p>
Septembre 2020	<p>Atelier Règles du futur vivre-ensemble 1 Future gestion, organisation et fonctionnement du groupe d'habitant.e.s et des espaces communs > vivre ensemble / structure collective (Cie caméléon, J.Gaudin, Waniouchka, Groupe Participation, équipe pédagogique FE, équipe recherche HES) > constitution de 3 groupes de travail mixtes (GT) : GT statuts de la future association commune d'habitant.e.s / GT rédaction de la charte Règles du vivre-ensemble / GT Jardinage et aménagements extérieurs (voir ci-dessous) > récolte de propositions de noms pour la future association des habitant.e.s et usager.e.s des immeubles</p>
Septembre 2020	<p>GT Statuts de l'association commune 1 Travail de réflexion, rédaction et adaptation à partir de statuts types pour la future association d'habitant.e.s des immeubles (Groupe Participation, futur.e.s habitant.e.s Codha et bénéficiaires FE, équipe recherche HES)</p>
Septembre 2020	<p>GT Aménagements extérieurs Visite d'un jardin horticole à Lullier pour présenter les différentes essences prévues dans le plan d'aménagement (Paysagiste, Groupe Participation, futur.e.s habitant.e.s Codha et bénéficiaires FE, équipe recherche HES)</p>
Septembre 2020	<p>GT Statuts Association commune 2 (Groupe Participation, futur.e.s habitant.e.s Codha et bénéficiaires FE, équipe recherche HES)</p>
Septembre 2020	<p>GT Rédaction Règles du futur vivre-ensemble Récolte et résumé de l'atelier ad hoc pour déterminer les chapitres à développer sur les valeurs communes (Groupe Participation, futur.e.s habitant.e.s Codha et bénéficiaires FE, équipe recherche HES)</p>
Octobre 2020	<p>Atelier Règles du futur vivre-ensemble 2 (Cie caméléon, J.Gaudin, Waniouchka, Groupe Participation, équipe pédagogique FE, équipe recherche HES)</p>
Novembre 2020	<p>GT Statuts Association commune 3 Finalisation de la rédaction des statuts – traduction par FE en facile à lire-facile à</p>

	comprendre (Groupe Participation, futur.e.s habitant.e.s Codha et bénéficiaires FE, équipe recherche HES)
Janvier 2021	Présentation de l'équipe de la gestion d'immeuble de la Codha Explication du fonctionnement et introduction à la reprise de gestion d'immeuble
Septembre 2021	Atelier jardin collectif – plantations dans le patio > vivre ensemble / motricité fin et choix collectifs (Jardinier, J.Gaudin, Waniouchka, Groupe Participation, équipe pédagogique FE)
A venir	
Juin 2021	Séance constitutive de l'association d'habitant.e.s et usagers des immeubles et des ateliers
Prévu automne 2020 Reporté à automne 2021 ou printemps 2022	Rencontre échelle Quartier – Inauguration de l'immeuble Présentation du projet et de la démarche participative auprès des autorités communales et cantonales, des différents partenaires etc. > vivre ensemble / lien social (Tous intervenants)
Prévu 2020 – 2022 Reporté à 2021 - 2023	- Ateliers Habiter ensemble – Règles de vie – Gestion de conflits - Rencontre échelle Quartier - Fête des voisins - Activités et partage des ateliers et de la cuisine commune – projets communs (Cie Caméléon, J.Gaudin, Waniouchka, Groupe Participation, équipe pédagogique FE, équipe recherche HES)
2022 Reporté à 2023	Publication de rapport Restitution de la démarche participative par Jérôme Gaudin, facilitateur, sous forme d'un rapport écrit diffusable auprès de futurs partenaires potentiels > capitalisation / valorisation / restitution de l'expérience (J. Gaudin + tous intervenants)
	Publication des recherches HES

2.2 Exigences supplémentaires

Si dans sa décision le BFEH a posé des exigences supplémentaires, indiquez ce que vous avez fait pour y satisfaire.

2.3 Calendrier

Y a-t-il eu des changements ou des retards par rapport au calendrier prévu ? Si oui, pourquoi ? Veuillez joindre le calendrier mis à jour.

La situation sanitaire liée à la pandémie COVID a évidemment ralenti la démarche participative et ceci à plusieurs niveaux (voir points ci-dessous). Pour autant, les activités prévues ont été repoussées sans être annulées. En conséquence, l'accompagnement initialement prévu jusqu'en 2022 sera repoussé jusqu'en 2023, ceci afin de pouvoir réaliser le programme dans son ensemble.

- le chantier des immeubles et des aménagements extérieurs ont pris du retard. De ce fait, les emménagements des habitant.e.s ainsi que la mise en activité des ateliers menuiserie, savonnerie etc. ont été repoussés.

- les regroupements en présentiel étant exclus pendant la période de pandémie d'une part, les contraintes sanitaires très restrictives que doit respecter la fondation Ensemble en tant qu'institution d'autre part, la démarche participative a été suspendue. Le calendrier des ateliers prévus a dû être décalé en conséquence, la démarche étant basée sur le « faire et être ensemble ».
- Suite à cette longue période de suspension des activités, une séance de « retrouvailles » a été ajoutée afin de pouvoir faire un point de mise à jour et reprendre contact avant de relancer le programme des ateliers en douceur.
- Les ateliers jardin ayant pris une importance particulière, nous avons ajouté un atelier ad hoc à ce jour et prévoyons d'en ajouter d'autres dans les deux années à venir. De fait, le calendrier doit être adapté en tenant compte des périodes saisonnières de plantations.

* Calendrier général : voir point 2.1

** Calendrier détaillé mis à jour : voir annexe 1

3 Organisation du projet

3.1 Structure du projet

Veillez indiquer quelles personnes ont travaillé au projet jusqu'à présent et sous quelle forme. Y a-t-il eu d'importants changements de personnel ?

Mario Avila, directeur opérationnel à la fondation Ensemble et référent pour ce projet a été remplacé par Véronique Auguste, directrice opérationnelle (voir ci-dessous).

Nom	Fonction et tâches dans le projet	Qualifications, activité professionnelle
Véronique Auguste	Directrice de la fondation Ensemble Référente projet architectural et participatif Co-organisation de la démarche participative – coordination avec les différentes équipes de la fondation Ensemble	Directrice de la fondation Ensemble
Jérôme Laederach	Co-organisation de la démarche participative	Directeur général de la fondation Ensemble
Karine Fournier	En charge de la coordination avec les équipes socio-éducatives	Coordinatrice pédagogique au sein de la fondation Ensemble
Mélanie Delavy	En charge de la coordination avec les équipes socio-éducatives	Coordinatrice secteur au sein de la fondation Ensemble
Joël Rochat	Responsable projet architectural et participatif – coordinateur du Comité de pilotage projet – co-organisation de la démarche participative	Ingénieur - Responsable maîtrise d'ouvrage Codha
Stéphanie Guibentif	Responsable recherche de fonds coordination de la démarche participative	Architecte - Assistante maîtrise d'ouvrage Codha
Jérôme Gaudin	Facilitateur, médiateur et co-organisation de la démarche participative	Psychologue
Laura Mechkat	Architecte mandataire du projet – co-organisation de la démarche participative	Architecte associée du bureau d'architecture LBL

3.2 Réseau

Présentez les organisations, spécialistes et personnes-clé avec lesquels vous avez déjà collaboré et précisez sous quelle forme. Quelles collaborations prévues n'avez-vous pas pu encore mettre en place ? Où en est la formation de votre réseau ?

Organisation, événement, adresse	Nature de la collaboration, du soutien, de la participation	Etat des contacts
Cie du Caméléon	Facilitation des décisions à prendre relatives au vivre ensemble et à la constitution d'une association d'habitant.e.s des immeubles	Collaboration étroite encore en cours
Waniouchka production	Captation sonore des séances participatives et réalisation de capsules sonores de restitution	Collaboration étroite encore en cours
Espace Entreprise	Collaboration avec les jeunes d'Espace Entreprise pour la réalisation de courtes capsules vidéo sur les événements importants du projet	Espace Entreprise, lieu de formation
Muriel Passerat	Conception et animation des ateliers jardin de chantier, installation et plantation participative du potager commun	Collaboration étroite encore en cours
Rémi Hein	Conception des aménagements extérieurs et animation d'un atelier «choix des essences» à l'école d'horticulture de Lullier	Collaboration étroite encore en cours
Geneviève Héritier	Projet colorimétrique et signalétique pour l'ensemble du projet. Animation de 3 ateliers participatifs usages des espaces communs, couleurs et matières	Collaboration étroite encore en cours
Carré Mambo	Etude et projet d'éclairage pour les espaces communs et extérieurs pour l'ensemble du projet en coordination avec la coloriste	Mandat terminé Résultat en accord avec les attentes Contact conservé
ID Géo	Etude des plans, sensibilisation et conseil pour la mise en conformité du projet en accessibilité universelle	Mandat terminé Résultat en accord avec les attentes Contact conservé
M. Renaud Dupuis – Atelier Nord	Partenariat avec la fondation Ensemble pour le suivi du projet	Bureau d'architecture Atelier Nord Sarl
Groupement des coopératives d'habitation Suisse (CHS)	1er Prix du concours organisé pour leur jubilé – catégorie «Partenariat» : - Soutien financier de CHF 15'000 - visibilité du projet auprès de l'ensemble du réseau des coopératives d'habitation suisses via diverses publications	Contact conservé et à développer en vue de développer des projets similaires dans d'autres coopératives participatives d'habitation via l'obtention de nouveaux droits à bâtir et/ou réservation de logements pour les PSH
Groupement des coopératives d'habitation Suisse (CHS)	Soutien financier à fonds perdu de CHF 10'000	Contact conservé (voir ci-dessus)
Groupement des coopératives d'habitation genevoises (GCHG)	Soutien souhaité : diffusion de l'expérience auprès du réseau des coopératives genevoises sous forme de visites du projet et/ou conférences en vue du développement de projets similaires, soutien à l'obtention de	En contact mais diffusion suspendue pour cause de précautions sanitaires COVID

	droits à bâtir	
--	----------------	--

Pro Infirmis – Canton de Vaud	Partenariat pour un projet de construction d'habitat mixte participatifs sur la commune de Crisser (déposée en février 2019 > voir point 7.2)	La Codha n'a pas remporté ces droits à bâtir pour lesquels elle était en concurrence. Contact conservé néanmoins
Les cantons de Suisse Romande	Soutien au développement de projets similaires sous forme de subventions et/ou sous forme d'octroi de droits à bâtir	Une initiative cantonale a été lancée qui vise à développer l'habitat coopératif et demande que d'ici 2030, 10% du parc de logements genevois soit détenu par les coopératives.
APRES GE	Réflexions quant au développement des axes de l'économie sociale et solidaire au sein du projet	
INSOS Genève	Possibles mutualisations avec des membres ; partage de bonnes pratiques	
AGOEER	Possibles mutualisations avec des membres, partage de bonnes pratiques	

4 Communication

4.1 Relations publiques et communication interne

Indiquez de quelle manière et à quel moment vous avez communiqué jusqu'à présent au sujet de votre projet (présentations, articles de presse, interventions/reports radio et TV, publications). Prière de joindre les articles et/ou enregistrements correspondants ainsi que les documents relatifs à votre communication interne.

Date de parution/ diffusion	Media	Titre
20.09.2019	Événement / Présentation - jubilé de la CHS (projet primé 1 ^{er} rang - catégorie Partenariat)	Fête du jubilé de la CHS https://www.wbg-100jahre.ch/fr/projets/congres-du-jubile-et-a-la-fete-danniversaire/
10.2019	Publication CHS	Rapport du jury CHS
26.11.2019	Exposition/événement podium	https://www.zaz-bellerive.ch/ausstellung-wie-wollen-wir-wohnen/
12.2019	Article de presse - Wohnen extra	Ein partnerprojekt bringt menschen mit und ohne behinderung zusammen – Die richtige alchemie (voir document en annexe)
Juin 2020	Rapport d'activité 2019 de la fondation Ensemble	Article p.12 «Codha et Ateliers participatifs »
Février 2019	Vidéo diffusée en interne de la fondation Ensemble sur	https://youtu.be/5umauHqDsWw

	l'inauguration du chantier du 80B route de Chêne	
Septembre 2019	Vidéo diffusée en interne de la fondation Ensemble sur l'atelier participatif 80B avec les futurs habitants.	https://youtu.be/AZhja60x7ok
Septembre 2020	Vidéo diffusée en interne de la fondation Ensemble sur l'atelier participatif "Aménagements extérieurs" - Les futurs habitants se retrouvent à Lullier pour discuter du vivre ensemble au 80B	https://www.youtube.com/watch?v=0Zh6tGFtr-A
Septembre 2020	Vidéo diffusée en interne de la fondation Ensemble sur les ateliers participatifs "Règles de vie" - Les futurs habitants se retrouvent pour discuter du vivre ensemble au 80B	https://www.youtube.com/watch?v=zWF8G7hN-Rao https://www.youtube.com/watch?v=YBuyzG_Q5iA
Février 2021	Vidéo diffusée en interne de la fondation Ensemble sur la visite virtuelle et choix	https://www.youtube.com/watch?v=jADW9WJUyfm

Dans le contexte sanitaire actuel et les adaptations professionnelles qui ont dû en découler, la communication du projet n'a pas été développée comme prévu.

Toutefois en entretenant et développant les contacts avec les organismes soutenant le handicap et en menant en parallèle l'initiative pour plus d'habitat coopératif, nous espérons pouvoir susciter un intérêt pour le développement d'autres projets de mixité du même type.

Peut-être vous-mêmes pourriez nous partager quelques contacts de votre réseau ?

5 Objectifs du projet

Indiquez le degré de réalisation des objectifs du projet (note de 1 à 5 : 1=pas atteint, 5=atteint).

Remarque générale :

Mis à part le résultat de la recherche qui sera livrable à l'horizon 2023, les notations que vous lirez dans le tableau ci-dessous sont subjectives, liées aux expériences vécues et aux retours que nous font les observatrices.teurs et les participant.e.s.

Le projet est aujourd'hui habité depuis 1 mois. Les objectifs notés à 5 à ce stade intermédiaire, sont liés à des résultats concrets que nous avons pu mettre en œuvre dans la construction, les aménagements extérieurs et l'installation de potagers collectifs étant encore en cours.

Nous avons noté les autres objectifs de 1 à 4 dans la mesure où ils sont liés aux valeurs, habitudes de vie et construction sociétale. C'est par l'expérience de cette forme de vivre ensemble particulière dans cet environnement particulier, le tissage de liens interpersonnels accompagné et un apprentissage sur plusieurs années, qu'il sera possible d'observer si «ca fait la différence » ou non, si ce projet a contribué à faire évoluer les préjugés, les comportements et les mentalités tant des PSH que des équipes encadrantes et familles, que de la société/environnement proche et/ou plus lointain.

N°	Objectif du projet	Indicateurs	Note 1-5	Remarques
1	Les effets de l'habitat mixte sur les personnes présentant une déficience intellectuelle	MHAVIE (recherche HES)	1	Les mesures sanitaires COVID n'ont pas permis de réaliser les entretiens selon le calendrier prévu (voir remarques au point 6)
2	Apprentissage de l'autodétermination, la citoyenneté par le vote et	Observations et retours des équipes enca-	2.5	Le point phare à ce stade est la création d'une association mixte d'habitant.e.s des immeubles est

	soutien à l'autonomie pour les PSH	drantes de la fondation Ensemble		en cours. Des groupes de travail mixtes ont travaillé sur les statuts et sur une charte des valeurs du vivre ensemble. Un.e représentant.e des bénéficiaires au minimum sera membre du comité, le vote du nom de l'association, la validation des statuts et l'élection du comité auront lieu le 29 juin.
3	Ouverture de nouvelles perspectives d'autonomisation et d'inclusions pour les PSH	Observations et retours des familles des bénéficiaires	2.5	Les familles ont été surprises et rassurées quant à la volonté des futur.e.s habitant.e-s à vouloir vivre cette expérience. Elles sont invitées régulièrement aux événements collectifs et discussions ouvertes ce qui leur permet de contribuer à l'autonomisation de leurs proches en situation de handicap
4	Sensibilisation aux questions du handicap et de l'inclusion au quotidien	Observations, expériences et retours des coopératrices.teurs habitant.e.s Codha	2.5	Travail en cours et à poursuivre sur les 2 années à venir
5	Approfondissement des connaissances sur les problématiques liées au handicap dans la construction architecturale et sociale	Observations et retours des maîtres d'ouvrage, architectes	4	Ces objectifs ont été atteints mais restent toujours perfectibles et complétables
6	Améliorer le projet architectural	Retour des maîtres d'ouvrages et de architectes	5	Les architectes et maîtres d'ouvrage ont pu obtenir des réponses concrètes et modifier le projet en conséquence. Les habitant.e.s sont entrés dans leurs logements au mois de mars. Le projet paysager participatif est encore en cours
7	Aménagement de la cuisine professionnelle commune	Retours des architectes, maîtres d'ouvrage	5	suite aux séances participatives, notamment l'emplacement et les hauteurs de plans de travail, l'acoustique, les couleurs et la lumière. La cuisine est aujourd'hui opérationnelle
8	Usages, utilisation et partage des espaces communs	Résultats issus des séances participatives ad hoc	5	Les usages de ces espaces ont pu être déterminés et des aménagements spécifiques réalisés en conséquence, notamment au niveau acoustique, lumière, colorimétrie
9	Couleurs et matières du projet	Résultats issus des séances participatives ad hoc	4.5	Des choix collectifs et individuels ont pu être faits par les habitant.e.s. La signalétique est en cours
10	Jardins et aménagement de espaces extérieurs	Résultats issus des séances participatives ad hoc	3	
11	Vivre et construire ensemble	Résultats issus de l'ensemble des séances et du processus	2.5	
12	Développement des relations avec le quartier – intégration des PSH dans la vie de l'immeuble, de la cité		1	La situation sanitaire n'a pas permis de mettre en œuvre cette partie du programme. Les ateliers d'activités ainsi que la cuisine n'ont pas pu être ouverts à plus large que les usagers de la fondation Ensemble. Les habitant.e.s étant maintenant sur les

				lieux, une appropriation progressive va pouvoir être possible et des liens se tisser avec le quartier au fur et à mesure des mesures de déconfinement
--	--	--	--	---

6 Commentaires et remarques

> publications en vue dans revues spécialisées et/ou à destination d'un plus large public (à développer)

7 Annexes

Veillez joindre au rapport les documents suivants :

Etapes du projet et calendrier

calendrier démarche participative comprenant l'ensemble des ordres du jour et comptes-rendus de séances

Autres annexes

Prière de dresser la liste des autres documents que vous joignez au rapport (p. ex. articles de presse). Si votre projet est soumis à des exigences supplémentaires, veuillez également joindre les documents correspondants (p. ex. le concept d'évaluation).

- photos
- capsules vidéo > voir lien internet aupoint 4.1
- capsules sonores
- affiche Concours Jubilé CHS
- article prévu pour le rapport d'activité de la Codha